

威海市残疾人联合会 文件 威海市 财 政 局 文件

威残联[2018]32号

威海市残疾人联合会 威海市财政局 关于印发《威海市残疾人家庭无障碍 改造三年规划(2018—2020年)》的通知

各区市(国家级开发区)残联、财政局:

现将《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划(2018—2020年)》印发给你们,请认真组织实施。

威海市残疾人联合会

威海市财政局

2018年7月4日

威海市残疾人家庭无障碍 改造三年规划(2018—2020年)

为做好残疾人家庭无障碍改造工作,改善残疾人生活状况,提高残疾人生活质量,根据根据山东省《关于进一步做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》(鲁残联发【2017】9号)和《威海市残疾人事业发展“十三五”规划》要求,特制订本规划。

一、背景意义

我市自2015年至2017年实施残疾人家庭无障碍项目改造三年规划以来,投入资金700万元,4662户残疾人家庭受益。其中投入福彩资金397万元,完成820户残疾人家庭无障碍“智能化”项目改造;投入资金300万元,完成2000户残疾人家庭无障碍基本型项目改造;协调省残联完成2000户聋人和盲人家庭辅助器具安装配备。项目实施后,极大地改善了残疾人家居环境,提高了残疾人生活质量,而且使他们的家庭普遍减轻了负担,解放了家庭劳动力,受到广大残疾人的欢迎和社会各界的好评。此项工作连续三年列入市政府民生重点工作;2015年,山东省财政厅组织的第三方审计评估,威海市名列全省第一;2016年5月份,全省残疾人家庭无障碍现场会在我市召开。威海的做法和经验得到省残联的充分肯定并推广,收到良好社会效益。

根据年度残疾人入户数据调查,我市城镇、农村还有2750名

残疾人家庭迫切需求无障碍项目改造。当前,我国已进入全面建成小康社会的决胜阶段。为残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造,是保障残疾人基本民生、实现不让贫困残疾人掉队的重要举措,是确保贫困残疾人“两不愁、三保障”工作的重要内容,也是加快推进残疾人小康进程的重要基础。为做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作,根据《威海市残疾人事业发展“十三五”规划》要求,制定残疾人家庭无障碍改造三年规划。

二、目标任务及改造项目

计划自 2018 年至 2020 年三年内,投入 750 万元,共实施“智能化”及“基本型”残疾人家庭无障碍改造 2750 户。

(一)家庭无障碍“智能化”改造项目

1. 目标任务:计划投入资金 450 万元,平均每户 6000 元标准,完成 750 户改造任务。其中,由市级财政投入福彩公益金 360 万元,完成 600 户改造任务;荣成市投入 90 万元,完成 150 户改造任务。

2018 年市级安排资金 141 万元(市级福彩公益金 120 万,往年节余含省残联拨付资金 21 万),完成 235 户改造任务;荣成市安排资金 30 万,完成 50 户改造任务。该项目已列入市级机关 2018 年度重点工作,改造任务首先要覆盖 2018 年度全市综合整治的 13 个老旧小区内符合条件的残疾人家庭。(后附 2018 年度威海市老旧小区整治改造汇总表)

2. 救助对象:(1)具有威海市户籍且持有《中华人民共和国残

疾人证》的残疾人；(2)生活自理能力受限且为“三瘫”患者、脑血栓患者中的贫困重度肢体残疾人家庭；(3)残疾人本人居住在自有产权(含经济适用房或廉租房)或长年与父母、直系亲属居住的房屋(属自有产权)；(4)有改造需求且提出申请的残疾人家庭。受助对象必须同时具备上述四个条件。

3. 改造内容:主要配备感应灯、可视遥控门、遥控窗帘、视觉眼动仪、声控仪、自动晾衣架及其他智能用品;辅助配备移动坐椅、坐便器、淋浴椅、低位厨房改造、扶手、坡道等用品。

4. 实施方式:文登区、乳山市、环翠区、经区、高区、临港区的残疾人家庭改造任务由市级统一采取政府招标形式实施,荣成市自行安排。

(二)家庭无障碍“基本型”项目

1. 目标任务:计划投入经费 300 万元,平均每户 1500 元标准,完成 2000 户改造任务,该项目年度指标不作硬性要求,可根据当地的实际情况统筹安排,但要确保三年内全部完成。

2. 救助对象:(1)具有威海市户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人;(2)居住在经济保障房、商品房、自有房或直系亲属家中的低保、建档立卡贫困残疾人家庭和确实有改造需求的其他贫困残疾人家庭。

3. 改造内容:(1)经征得物业管理部门等同意后,在住宅门口建设无障碍坡道,房间内实现无障碍通行;平房院门、各房间实现无障碍通行;(2)改造无障碍卫生间,安装 U 型 L 型一字型抓杆扶

手、坐便器,加装浴凳或沐浴椅;(3)根据需要配备可移动坐便椅、轮椅等辅助器具。

4. 实施方式:各区市、开发区财政自行安排资金,可采取政府招标或委托协议形式完成改造任务。

三、改造原则

1. 坚持自愿原则,对于有需求无障碍改造的家庭,都要如实填写《残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表》;

2. 坚持“救贫、救急、实用、经济”的原则,优先对低保建档立卡贫困残疾人家庭实施救助,对于所需改造的项目要着眼于实用,确保将有限资金用在刀刃上;

3. 坚持公平、公正、公开、透明的原则,救助改造对象名单经村(居)委会政务公开栏张榜公示无异议后,方可列入改造计划中。

四、实施流程

(一)时间安排

“智能化”改造项目:每年3月份,市残联根据《三年规划》,制定年度实施方案;4月份组织各区市入户调查,确定具体救助对象及改造项目,并向社会公示;5月份公开向社会招标,组织施工;8月底前完成项目改造;9月底前各区市完成数据库录入、改造自查、资料整理工作;10月中旬市残联完成验收工作;10月底前,向省残联、市财政局上报资料、绩效报告。

“基本型”改造项目:每年3月份,各区市、开发区残联根据《三年规划》,制定年度实施方案;4月份组织入户调查,确定具体

救助对象及改造项目,并向社会公示;5月份公开向社会招标,组织施工;8月底前完成项目改造;9月底前各区市、开发区完成数据库录入、改造自查、资料整理工作;10月中旬市残联完成抽查验收工作;10月底前,向省残联、市财政局上报资料、绩效报告。

(二)运作程序

制定年度方案。根据《三年规划》总体安排,市级及各区市、开发区残联会同本级财政制定具体的年度实施方案,确定年度任务指标、改造计划等。

确定受助对象。1.由社区(居委会)开展入户调查,对改造户进行初步筛选;2.由镇(街道)残联指导残疾人家庭填写《残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表》;3.区市、开发区残联进一步核定改造对象及改造项目;4.进行公示,将救助改造对象名单在村(居)委政务公开栏张榜公示5天;5.经镇(街道)、区市(开发区)残联理事长签字、盖章,报市残联备案。

公开社会招标。“智能化”改造项目:1.市残联根据入户调查情况和项目改造所需的材料类别、规格、数量、价格、质量参数等,制定招标方案,提交政府采购办;2.与中标企业签定合同。

“基本型”改造项目:各区市、开发区根据实际情况自定招标或协议改造方式,但必须确保质量安全和公开、公正、透明,坚决杜绝暗箱操作。

组织施工。1.各区市、开发区残联指派专人负责残疾人家庭无障碍改造工作,督导施工进度与质量;2.实行改造户、基层残联、

施工企业同时签字验收制度,建成一户,验收一户;3. 建立施工进度月报制度,督促各区市实施好本级改造项目的落实,市残联不定期进行抽查督导。

健全档案资料。按“一户一档”的要求,健全完善本级残疾人无障碍家庭建设项目档案。档案材料包括:1. 无障碍改造完成后,住房改造部位前后的对比照片;2. 残疾人本人免冠照、残疾人证、身份证、低保证、建档立卡证(不是低保、建档立卡的确实需要改造的,要有镇、街道残联出具说明材料);3. 《残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表》;4. 《残疾人家庭无障碍改造项目审核验收表》等相关材料,档案一式五份,由县级残联汇总后报市残联、市财政局备案。

组织检查验收。1. 项目改造结束后,市残联将对“智能化”项目入户验收,符合改造标准后,给予拨付改造资金;对“基本型”项目进行抽查,抽查数量不少于2/3;在保修期内,采取电话回访、入户调查等形式对改造户进行满意度测评,测评户数不少于30%。2. 严格检查施工企业合同履行到位情况,对施工企业不按合同要求施工,存有偷工减料、降低质量标准、满意度达不到95%以上的,不予出具《验收报告》,责成限期改正。3. 对于区市(开发区)改造标准达不到要求、改造任务没完成的,取消市级经费的拨付,并予以通报批评、限期整改。

项目联系人:市残联维权部 位军武

市财政局社保科 于承恩

联系电话:5216117 5215379

电子邮箱:whclwqb@163.com yceyce@126.com

- 附件:1.《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划(2018 - -
2020)任务分解表》
2. 残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表
 3. 残疾人家庭无障碍改造项目审核验收表
 4. 残疾人家庭无障碍改造项目统计表
 5. 2018 年度威海市老旧小区整治改造汇总表

威海市残疾人联合会

2018 年 7 月 4 日

附件 1

威海市残疾人家庭无障碍改造 三年规划（2018-2020 年）任务分解表

单位：万元

项目 单位	“智能化”家庭改造 6000 元/户			“基本型”家庭改造 1500 元/户		
	年度户数			福彩 资金	户数	资金
	2018 年	2019 年	2020 年			
荣成市	50	50	50	90	360	54
文登区	90	70	70	138	360	54
乳山市	65	70	70	123	360	54
环翠区	0	0	0	0	240	36
高 区	20	20	20	36	220	33
经 区	40	20	20	48	240	36
临港区	20	20	20	36	220	33
总 计	285	250	250	471	2000	300
说明	2018 年往年节余含省级资金下拨共有 21 万元。					

附件 2

残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表

(年度)

填报单位:

填报时间: 年 月 日

申请人姓名		性别		残疾类别和级别		年龄		一寸照片
住房分类	城镇楼房		农村平房		残疾证号			
	自有产权	共同居住	自有产权	共同居住				
家庭人口数			家庭中 残疾人数			家庭年 收 入	元 / 年	
家庭住址					联系电话			
居住情况	门牌号:		居住楼层:		改造面积:		平方米,	
计划实施 救助项目 (打√)	1、移动坐便洗浴椅 2、扶手 3、坐便器 4、防盗门智能锁 5、遥控窗轨 6、开关 7、可视对讲 8、遥控窗帘 9、楼宇门 10、感应灯 11、坡道 12、视觉眼动仪 13、声控仪 14、其他(低位灶台、太阳能、坡道等)							
经费 预算	1、房内改造		材料费			施工费		
			(元)			(元)		
	2、配备辅助器具		器材费			合计		
			(元)			(元)		
施工单位 承诺	按照施工要求,确保质量合格,计划于 月 日施工,月 日完成。 施工负责人联系电话: 施工负责人签字 (盖章) 年 月 日							
镇(街) 残联意见	理事长签字 (盖章) 年 月 日							
县级残 联意见	理事长签字 (盖章) 年 月 日							
市级残 联备案	理事长签字 (盖章) 年 月 日							

注:本表一式四份,(威海市残联、财政、市区残联、镇级残联各1份)

附件 3

残疾人家庭无障碍改造项目审核验收表

(年度)

填报单位:

填报时间: 年 月 日

申请人姓名		性别		残疾类别和级别		年龄		一寸照片
住房分类	城镇楼房		农村平房		残疾证号			
	自有产权	共同居住	自有产权	共同居住				
家庭人口数			家庭中残疾人数			家庭年收入	元/年	
家庭住址					联系电话			
居住情况	门牌号:		居住楼层:		改造面积:		平方米,	
救助项目实施情况 (打√)	1、移动坐便洗浴椅 2、扶手 3、坐便器 4、防盗门智能锁 5、遥控窗轨 6、开关 7、可视对讲 8、遥控窗帘 9、楼宇门 10、感应灯 11、坡道 12、视觉眼动仪 13、声控仪 14、其他 (低位灶台、太阳能、坡道等)							
施工单位名称及责任人联系电话:								
该户实施项目费用 (元)			施工单位责任人签字 (盖章)		年 月 日			
残疾人及亲属意见	签名: 年 月 日							
镇 (街) 残联质量监理意见	理事长签字 (盖章) 年 月 日							
县级残联质量验收意见	理事长签字 (盖章) 年 月 日							
市级残联质量抽查意见	理事长签字 (盖章) 年 月 日							

注: 本表一式四份, (威海市残联、财政、市区残联、镇级残联各 1 份)

附件 5 2018 年度威海市老旧小区整治改造汇总表

序号	小区名称	坐落区县名称	坐落街道(镇)名称	原产权单位	整治改造实施单位	建筑面积(m ²)	户数(户)	整治改造启动时间(年月)	整治改造完成时间(年月)
1	香水庵片区	文登区	天福街道办事处	粮食局、商业局、刺绣等	天福街道办事处			2018年5月	2018年11月
2	崇武片区	文登区	天福街道办事处	城北	天福街道办事处			2018年5月	2018年11月
3	农行片区	文登区	龙山街道办事处	人行、农行、西楼等	龙山街道办事处			2018年5月	2018年11月
4	峰山片区	文登区	龙山街道办事处	畜牧局、水利局、黑豹厂、环保局等	龙山街道办事处			2018年5月	2018年11月
5	城西片区	文登区	环山街道办事处	化工总厂、花生制品厂等	环山街道办事处			2018年5月	2018年11月
6	兴隆片区	文登区	环山街道办事处	教育局、实验中学、宋家沟等	环山街道办事处			2018年5月	2018年11月
7	昌山片区	文登区	环山街道办事处	金源橡塑、汤南等	环山街道办事处			2018年5月	2018年11月
8	金地片区	文登区	环山街道办事处	房产开发	环山街道办事处			2018年5月	2018年11月
9	绣品东片区	文登区	金山管委	钢球厂、云龙绣品、房改配套等	金山管委			2018年5月	2018年11月
文登区合计(9个项目)									
1	畅园小区	乳山市	城区街道	无	城区街道办事处			2018年5月	2018年12月
2	静园小区	乳山市	城区街道	无	城区街道办事处			2018年5月	2018年12月
3	馨园小区	乳山市	城区街道	无	城区街道办事处			2018年5月	2018年12月
4	运输公司宿舍楼 (建设街43-1、2、3、4)	乳山市	城区街道	原运输公司	城区街道办事处			2018年5月	2018年12月
乳山市合计(4个项目)									
威海市总计(13个项目)									

